

NOTE DE CADRAGE

Workshop Client – MBA Expert UX/UI Design

MyDigitalSchool – Promotion 2025-2026

Client	N'enFaitPasToutUnFromage
Nom du projet	Site web mobile-first – Fromagerie en marchés
Filière	MBA Expert UX/UI Design
Étudiant(e)	[Prénom NOM]
Référent pédagogique	[Nom du référent]
Date de rédaction	Mai 2025
Version	V1.0 – Pour validation client

1. Objet du projet

Ce document constitue la note de cadrage du projet mené dans le cadre du workshop client de 2e année de MBA à MyDigitalSchool. Il formalise la demande du client, l'analyse de son contexte, la solution technique retenue, l'organisation du projet, le budget prévisionnel et les indicateurs de succès.

Le projet consiste en la conception et le développement sur-mesure d'un site web mobile-first pour la fromagerie artisanale itinérante « N'enFaitPasToutUnFromage ». Le site permettra aux clients de découvrir le fromager et son camion, de consulter les marchés de la semaine et de passer des commandes en ligne avec choix du point de retrait.

2. Présentation du client et analyse de l'environnement

2.1 Présentation du commanditaire

N'enFaitPasToutUnFromage est une fromagerie artisanale indépendante, gérée en solo par un artisan fromager itinérant. Son activité repose sur la vente directe aux consommateurs sur les marchés locaux via un camion aménagé comme point de vente mobile. Il opère sur plusieurs marchés par semaine – dont la liste varie au fil des saisons – et tient également un marché hebdomadaire fixe dans son local de stockage.

Présence digitale existante :

- Identité visuelle définie (logo, charte graphique)
- Compte Instagram actif, régulièrement alimenté : nouveautés produits, présence aux marchés
- Compte Facebook actif avec une communauté fidèle
- Aucun site web à ce jour

2.2 Environnement économique et tendances de marché

Le secteur de la fromagerie artisanale et de la vente directe est en fort développement, porté par plusieurs tendances :

- Essor du circuit court et de la consommation locale : traçabilité et lien producteur-consommateur sont devenus des critères d'achat majeurs.

- Développement du click & collect alimentaire : accéléré post-Covid, il répond à un besoin de praticité sans rupture avec l'achat en circuit court.
- Indispensabilité du numérique pour les artisans : un site web est aujourd'hui un gage de crédibilité et de visibilité, même pour une activité de marché.
- Prédominance du mobile : plus de 60 % du trafic web français provient d'appareils mobiles, rendant une approche mobile-first incontournable.

L'absence de site web prive actuellement le fromager d'un canal de vente complémentaire et rend la communication sur ses marchés entièrement dépendante des algorithmes des réseaux sociaux.

2.3 Environnement administratif et réglementaire

- Vente alimentaire en ligne : encadrée par le Règlement CE 852/2004 (hygiène), les obligations d'étiquetage et de traçabilité s'appliquent également à distance.
- Paiement en ligne : la norme PCI-DSS impose un traitement sécurisé des données bancaires. L'intégration de Stripe garantit la conformité sans stocker de données sensibles côté serveur.
- RGPD : politique de confidentialité, consentement aux cookies, et droit d'accès/suppression des données seront intégrés au site.
- Vente à distance : CGV conformes au Code de la consommation (droit de rétractation, délais, coordonnées du vendeur) obligatoires.

2.4 Environnement technique du commanditaire

Le client ne dispose d'aucune infrastructure technique dédiée. Son profil d'usage est le suivant :

- Usage quotidien du smartphone (iOS/Android) pour la gestion des réseaux sociaux – principal outil numérique.
- Aucune compétence en développement web : le back-office devra être aussi simple qu'une application mobile.
- Connexion internet au local de stockage ; connexion mobile uniquement sur les marchés.
- Achat prévu d'une machine sous vide ouvrant la voie à une offre de livraison en V2.
- Absence de logiciel de caisse ou de gestion de stock.

Contraintes techniques retenues pour la solution développée :

- Hébergement cloud (pas de serveur à administrer côté client)
- Interface d'administration accessible et utilisable depuis mobile
- Paiement via prestataire certifié (Stripe) sans stockage de données bancaires
- Compatibilité cross-navigateurs mobiles (Chrome, Safari) et desktop

3. Enjeux stratégiques

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés pour ce projet :

Identité & storytelling	Donner au fromager une présence web à son image, mettant en valeur son histoire, son camion et son savoir-faire artisanal pour créer un lien émotionnel fort avec les clients avant même la visite au marché.
Visibilité & information	Offrir une source centralisée et toujours à jour sur les marchés de la semaine, réduisant les sollicitations en messages privés et fluidifiant l'organisation des clients.
Développement des ventes	Créer un canal de commande en ligne avec paiement sécurisé, permettant d'augmenter le chiffre d'affaires sans alourdir la logistique grâce au click & collect sur les marchés ou au local.

Autonomie & durabilité

Fournir un back-office sur-mesure, simple et mobile-friendly, permettant au fromager de gérer son catalogue, ses stocks, ses marchés et ses visuels en toute autonomie, sans dépendre d'un tiers pour les mises à jour courantes.

4. Solution proposée et périmètre du projet

4.1 Approche technique : développement sur-mesure

La solution retenue est un développement web entièrement sur-mesure. Ce choix, plus ambitieux qu'une solution SaaS, permet une maîtrise totale de l'expérience utilisateur, de l'identité visuelle et de l'architecture technique, en parfaite adéquation avec les compétences UX/UI développées en MBA.

Stack technique envisagée :

Couche	Technologie	Rôle
Design & UX	Figma	Wireframes, maquettes haute fidélité, prototype interactif
Frontend	Next.js (React) + Tailwind CSS	Site mobile-first, rendu hybride SSR/SSG, performances optimisées
Backend / API	Next.js API Routes	Gestion des commandes, marchés, produits, authentification back-office
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	Stockage des produits, stocks, commandes, marchés, médias
Paieement	Stripe	Paieement en ligne sécurisé, gestion des webhooks de commande
Carte	Leaflet.js / Google Maps API	Carte interactive des marchés
Flux Instagram	Instagram Basic Display API	Affichage des publications Instagram sur le site
Hébergement	Vercel + Supabase cloud	Déploiement continu, CDN global, base de données hébergée

4.2 Fonctionnalités V1 – périmètre du workshop

Le périmètre V1 comprend quatre fonctionnalités principales :

Feature 1 – Page de présentation : Le Fromager & son camion

- Page d'accueil narrative présentant l'histoire du fromager, sa philosophie artisanale et son camion
- Galerie de photos du camion, des marchés et des fromages
- Section « Nos fromages » : description du terroir, des producteurs, des familles de fromages proposées
- Affichage de l'identité visuelle existante (logo, charte couleur) en cohérence totale
- Liens vers les réseaux sociaux (Instagram, Facebook)

Feature 2 – Flux Instagram & actualités

- Affichage des dernières publications Instagram directement sur le site (via Instagram Basic Display API)
- Valorisation du contenu existant sans double saisie pour le client
- Section « Nouveautés » gérée depuis le back-office (ajout de photos et texte courts)

Feature 3 – Carte interactive des marchés

- Carte géographique (Leaflet.js) affichant les marchés de la semaine avec marqueurs

- Informations par marché : lieu, adresse, jour, horaires d'ouverture
- Vue liste complémentaire pour accessibilité mobile
- Gestion des marchés depuis le back-office : ajout, modification, suppression

Feature 4 – Boutique en ligne avec click & collect

- Catalogue produits (fromages, paniers thématiques) avec photos, descriptions et prix
- Gestion des stocks et disponibilités en temps réel depuis le back-office
- Panier et tunnel de commande mobile-first
- Paiement en ligne sécurisé via Stripe
- Choix du point de retrait lors de la commande :
 - Option A – Retrait au local : sur une plage horaire fixe (ex. samedi 9h–12h)
 - Option B – Retrait sur un marché : le client choisit parmi les marchés de la semaine
- Confirmation de commande par e-mail automatique (Stripe + webhook)
- Back-office : consultation et gestion des commandes reçues

Back-office sur-mesure (transverse à toutes les features)

- Interface d'administration accessible depuis mobile (authentification sécurisée)
- Gestion des produits : ajout, modification, suppression, gestion des stocks
- Gestion des marchés de la semaine (planning)
- Gestion des photos et contenus de la section Nouveautés
- Consultation des commandes avec statuts (en attente, préparée, retirée)

4.3 Évolutions prévues en V2 (hors périmètre workshop)

- Livraison à domicile sous vide (en lien avec l'achat de la machine à emballer)
- Gestion des zones et frais de livraison
- Abonnement fromage mensuel (panier récurrent)
- Espace client avec historique de commandes

5. Finalité et objectifs

À l'issue du workshop, le site livré devra permettre :

- À tout visiteur de découvrir l'histoire et l'univers du fromager via une page de présentation immersive
- À tout client de consulter en temps réel les marchés de la semaine et leur localisation sur une carte
- À tout client de commander des produits en ligne, payer de manière sécurisée et choisir son point de retrait
- De valoriser le contenu Instagram existant en l'affichant directement sur le site
- Au fromager de gérer son site (produits, stocks, marchés, actualités) en totale autonomie depuis son smartphone

Le site sera testé (recettage), déployé en production et remis au client avec une session de formation au back-office.

6. Modalités de pilotage

6.1 Organisation

- Projet réalisé en solo par l'étudiant, dans le cadre du workshop M2

- Suivi pédagogique assuré par le référent MyDigitalSchool aux jalons définis
- Le client est impliqué à chaque phase clé : validation note de cadrage, retours sur maquettes, recettage, réunion de clôture
- Réunions clients prévues : kick-off, validation UX, validation maquettes, recettage, clôture

6.2 Outils de gestion de projet

- Notion : tableau Kanban de suivi des tâches (To Do / In Progress / Done / Validé client)
- Google Drive partagé : livrables, comptes-rendus de réunion, exports Figma
- Figma : wireframes, maquettes haute fidélité, prototype cliquable pour validation client
- GitHub : versioning du code, déploiement continu via Vercel
- WhatsApp / e-mail : canal de communication avec le client pour les retours rapides

6.3 Planning de réalisation

Semaine / Jalon	Activités	Livrables
Sem. 1 (J école 1-2)	Kick-off client · Analyse besoins · Rédaction & validation note de cadrage · Recherche UX, personas, parcours utilisateur	Note de cadrage signée · Personas · User flows
Sem. 2 (J école 3)	Wireframes basse fidélité · Présentation client · Maquettes haute fidélité Figma · Validation client	Wireframes · Maquettes Figma validées
Sem. 3 (J école 4)	Setup projet Next.js + Supabase · Intégration Stripe · Développement pages présentation & carte marchés	Environnement de développement · Pages statiques
Sem. 4 (J école 5)	Développement boutique · Tunnel de commande · Intégration Instagram · Back-office	Boutique fonctionnelle · Back-office opérationnel
Sem. 5	Recettage complet · Corrections · Déploiement production · Formation client back-office · Réunion de clôture	Site en production · PV de recettage · Dossier technique
J Soutenance	Soutenance individuelle devant jury	Dossier technique remis 10j avant

7. Budget prévisionnel

Le budget ci-dessous est présenté à titre d'exercice professionnel, comme si la prestation était réalisée en tant qu'auto-entrepreneur. Les honoraires ne seront pas facturés au client dans le cadre de ce workshop pédagogique.

7.1 Honoraires de prestation (simulation auto-entrepreneur)

Taux Journalier Moyen (TJM) appliqué : 350 € HT/jour – tarif cohérent avec un profil junior UX/UI Designer & Développeur web en freelance.

Phase de prestation	Nb jours	TJM (€ HT)	Montant (€ HT)
Cadrage, recherche UX & personas	2 j	350 €	700 €
Wireframes & maquettes Figma (4 features)	3 j	350 €	1 050 €
Développement frontend (Next.js, Tailwind)	4 j	350 €	1 400 €
Développement backend & back-office	3 j	350 €	1 050 €

Intégrations (Stripe, Instagram API, Leaflet)	2 j	350 €	700 €
Recettage, corrections & déploiement	1,5 j	350 €	525 €
Formation client & documentation	0,5 j	350 €	175 €
TOTAL HONORAIRES	16 jours		5 600 € HT

7.2 Coûts d'infrastructure et d'exploitation (à la charge du client)

Ces coûts sont réels et seront supportés par le client dès la mise en production :

Poste	Détail	Fréquence	Coût estimé
Hébergement frontend	Vercel Pro (ou Hobby si trafic limité)	Mensuel	0–20 €/mois
Base de données	Supabase – plan Free (limites généreuses)	Mensuel	0 €/mois
Nom de domaine	Ex. nenFaitPasToutUnFromage.fr	Annuel	~15 €/an
Paieement en ligne	Stripe – commission 1,5 % + 0,25 €/transaction	À la transaction	~2 % du CA en ligne
Instagram API	Instagram Basic Display API	–	Gratuit
Google Maps / Leaflet	Leaflet.js (open source) recommandé	–	Gratuit
TOTAL INFRA (1re année)	Hors commissions Stripe	Annuel	~60–260 €/an

7.3 Récapitulatif budgétaire

Poste	Montant
Honoraires de conception & développement (simulation AE – non facturés)	5 600 € HT
Coûts d'infrastructure 1re année	~60–260 € TTC
Commissions Stripe (variables selon CA)	~1,5–2 % du CA en ligne
INVESTISSEMENT TOTAL CLIENT (réel)	< 300 € la 1re année

Note AE : en tant qu'auto-entrepreneur, le taux de cotisations sociales applicable sur le CA BIC (prestations de services) est de 21,2 % en 2025. Sur 5 600 € de CA simulé, les cotisations s'élèveraient à ~1 187 €, soit un net perçu de ~4 413 €.

8. Identification des risques

Risque	Probabilité	Mesure d'atténuation
Indisponibilité du client pour valider les livrables	Modérée	Planifier les points en avance, utiliser des outils de feedback asynchrone (commentaires Figma, formulaires courts)
Complexité de la gestion des stocks en temps réel (produits périssables)	Élevée	Définir avec le client une logique de stock simplifiée dès le cadrage ; limiter le catalogue aux références stables

Dépassement des délais du workshop sur la partie développement	Modérée	Prioriser les 4 features core ; reporter la V2 explicitement ; accepter un MVP si nécessaire
Limites de l'Instagram Basic Display API (tokens, politique Meta)	Modérée	Prévoir une solution de secours (widget tiers, lien direct Instagram) si l'API pose problème
Non-conformité RGPD / CGV	Faible	Intégrer bandeau cookie, politique de confidentialité et CGV dès le développement initial
Complexité du tunnel de commande avec double choix de retrait	Modérée	Maquetter et tester le parcours avec le client avant développement ; simplifier si UX insuffisante

9. Indicateurs de succès (KPI's)

Les KPI's seront mesurés dans les 3 mois suivant la mise en ligne :

Indicateur	Objectif cible (à 3 mois)
Taux de conversion visiteurs → commandes en ligne	> 2 %
Nombre de commandes click & collect par semaine	> 5 commandes/semaine
Taux de satisfaction client sur le parcours de commande	> 4/5 (questionnaire de clôture)
Temps de mise à jour des marchés par le fromager	< 5 minutes
Sessions mensuelles sur le site	> 300 sessions/mois
Part du trafic mobile	> 65 %
Score Lighthouse mobile (performance, accessibilité)	> 85/100
Satisfaction globale du client (fromager) sur le projet	> 4/5

10. Validation du document

Ce document est établi en concertation avec le client. Sa signature vaut accord sur le périmètre, les délais et le budget du projet.

L'étudiant(e) [Prénom NOM] Date : Signature :	Le client N'enFaitPasToutUnFromage Date : Signature :
---	---